



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRA'**

Via Airaghi 9 – 16157 Genova Tel. 010 660474 - 0106673098 - Fax 0106972328 – PEC:
GEIC83500L@pec.istruzione.it , e-mail: GEIC83500L@istruzione.it – Sito web: www.icpra.gov.it

Prot.n. 1690/B33/4

Genova 5 aprile 2017

CRONOPROGRAMMA per l'attuazione del progetto ATELIER CREATIVO “ Ridisegnare il futuro”

Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7

Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Fine anno scolastico 2016/2017 e Primo anno a.s. 2017/2018

- 23/3/2017 Delibera del Consiglio d'Istituto
- 30/3/2017 Produzione e richiesta del finanziamento da parte del DS
- 04/04/2017 Produzione e sottoscrizione convenzione con i partner e acquisizione dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto cofinanziatore
- Caricamento su apposita piattaforma dei documenti dal 20/03/17 al 7/4/2017
- Aprile 2017 bandi progettista e collaudatore
- aprile - settembre 2017 acquisto materiali
 - Creazione lotti delle forniture
 - Indagini di mercato
 - Produzione bozze documenti per RDO
 - Pubblicazione RDO
 - Aggiudicazione provvisoria
 - Aggiudicazione definitiva
 - Consegna, installazione e collaudo forniture
- giugno 2017 - settembre 2017 incontri con i partners per programmare e calendarizzare tutte le attività caratterizzanti il progetto
- ottobre 2017 sistemazione materiali, spazi e inaugurazione dell'Atelier (inizio anno scolastico 2017/2018)
- settembre - novembre 2017 costruzione pagina web e blog collegato all'Atelier
- ottobre 2017 - gennaio 2018 formazione funzionale all'attuazione delle attività

- ottobre 2017 - maggio 2018 con alunni delle scuole Lanfranconi, Barabino-Klee , Calvino in alternanza scuola - lavoro
 - ottobre - dicembre laboratori per alunni di scuola secondaria di primo grado finalizzati all'orientamento
 - laboratori per alunni di scuola primaria e infanzia
- novembre 2017 - maggio 2018 attivazione dei laboratori e degli interventi per la realizzazione delle attività in collaborazione con il territorio
- febbraio 2018 monitoraggio
- giugno 2018 verifica
- luglio 2018 programmazione delle attività per l'anno successivo, tenuto conto del monitoraggio e delle verifiche relative alla precedente attuazione